















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ago '15							06 sep '15							13 sep '15							20 sep '15						
							L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J			
1			SELECCIÓN DEL TEMA	5 días	mar 01/09/15	lun 07/09/15																												
2			FORMULACIÓN DE	5 días	mar 08/09/15	lun 14/09/15																												
3			DISEÑO DE DIAGRAMA DE	1 día	mar 15/09/15	mar 15/09/15																												
4			DISEÑO DEL SOFTWARE	10 días	mié 16/09/15	mar 29/09/15																												
5			CODIFICACIÓN DEL	30 días	mié 30/09/15	mar 10/11/15																												
6			PRUEBAS	35 días	mié 30/09/15	mar 17/11/15																												
7			INTEGRACIÓN DE	5 días	mié 11/11/15	mar 17/11/15																												
8			VERIFICACIÓN DE	5 días	mié 18/11/15	mar 24/11/15																												
9			VALIDACIÓN	1 día	mié 25/11/15	mié 25/11/15																												

Proyecto: CRONOGRAMA DE D

Fecha: mié 25/11/15

Tarea

División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo














Resumen inactivo

Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


















Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual































Proyecto: CRONOGRAMA DE D Fecha: mié 25/11/15	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin	